http://

Project managers:

Dates: 27-sep-2013 - 02-nov-2013

Complete: 43% Tasks: 20 People: 3

## Tasks

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Instalar y configurar apache	27/09/13	27/09/13
Instalar y configurar MySQL	27/09/13	27/09/13
Instalar php	27/09/13	27/09/13
Instalar Cl	27/09/13	27/09/13
Aprendizaje php	30/09/13	4/10/13
Aprendizaje HTML	30/09/13	4/10/13
Aprendizaje CSS	30/09/13	4/10/13
Análisis y realización de prototipo	7/10/13	11/10/13
Prototipo de inicio de sesión	8/10/13	10/10/13
Crear tablas en la BD	8/10/13	8/10/13
Crear interfaz inicio sesión	9/10/13	9/10/13
Codificación inicio sesión	10/10/13	10/10/13
Crear interfaz principal	14/10/13	16/10/13
Creación de la síntesis curricular	17/10/13	18/10/13
base de datos	17/10/13	18/10/13
Creación de propuesta del acto académico	22/10/13	25/10/13
base de datos	22/10/13	25/10/13
Registro de usuario	30/10/13	1/11/13
Interfaz gráfica	30/10/13	31/10/13
Codificación	30/10/13	1/11/13

3

## Resources

Nombre	Función	
Jazmín Morales	Indefinido	
Norma Hernández	Indefinido	
Agueda Galván	Indefinido	

Diagrama de Gantt

				octub	ore 201	3					novier	mbre S	n13													
GANTI	ject			OCIUL	201						TIOVICI	11016 2	.013			_	_	1					-	_		
N	lombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<ul><li>Instalar y</li></ul>	configurar apache	27/09/13	27/09/13																							
<ul><li>Instalar y</li></ul>	configurar MySQL	27/09/13	27/09/13																							
<ul><li>Instalar pl</li></ul>	hp	27/09/13	27/09/13																							
<ul><li>Instalar C</li></ul>	CI	27/09/13	27/09/13																							
<ul><li>Aprendiza</li></ul>	aje php	30/09/13	4/10/13	1																						
<ul><li>Aprendiza</li></ul>	aje HTML	30/09/13	4/10/13																							
<ul><li>Aprendiza</li></ul>	aje CSS	30/09/13	4/10/13	1																						
<ul><li>Análisis y</li></ul>	realización de prot	7/10/13	11/10/13																							
<ul><li>Prototipo</li></ul>	de inicio de sesión	8/10/13	10/10/13																							
<ul><li>Crear inte</li></ul>	erfaz principal	14/10/13	16/10/13																							
Creación	de la síntesis curri	17/10/13	18/10/13																							
<ul><li>base</li></ul>	de datos	17/10/13	18/10/13																							
Creación	de propuesta del a	22/10/13	25/10/13		٦																					
base	de datos	22/10/13	25/10/13																							
P Registro	de usuario	30/10/13	1/11/13								•	•														
<ul><li>Interfa</li></ul>	az gráfica	30/10/13	31/10/13					l																		
<ul><li>Codifi</li></ul>	icación	30/10/13	1/11/13																							

4

5

## Diagrama de recursos

9																								
GANTT	octubre 2013							noviembre 2013																
1		25	26	27	28	1 29	1 30	1 31	I <sub>1</sub>	2	2	4	5	l 6	l <sub>7</sub>	1 8	9	10	11	1 12	1 13	1 14	15	16
Nombre	Función	23	20	21	20	29	30	31	'	2	3	7	3	U	,	0	9	10	11	12	13	14	15	10
<ul> <li>Jazmín Morales</li> </ul>	Indefinido																							
<ul> <li>Norma Hernández</li> </ul>	Indefinido																							
Agueda Galván	Indefinido																							