	0	Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos	Sep
1		□Configuración del ambiente	5.25d?	27/09/2013	04/10/2013			
2	\$ &	Instalar Apache	1d?	27/09/2013	27/09/2013		Norma Hernández	
3	\$ &	Instalar mySQL	0.25h?	27/09/2013	27/09/2013		Agueda Galván,Norma I	
4	\$ &	Instalar php	0.5d?	27/09/2013	27/09/2013		Agueda Galván,Norma I	
5	\$ &	Instalar Codelgniter	0.25h?	27/09/2013	27/09/2013		Agueda Galván,Norma I	
6	\$ &	Aprendizaje php	10h?	02/10/2013	03/10/2013		Norma Hernández	
7	\$ &	Aprendizaje HTML5	10h?	02/10/2013	03/10/2013		Jazmín Morales	
8	□	Aprendizaje CSS3	10h?	03/10/2013	04/10/2013		Agueda Galván	
9	\$ &	Análisis y realización del prototipo	5d?	07/10/2013	11/10/2013		Jazmín Morales	
10		□ Realización de prototipo de inicio de sesión	2.63d?	08/10/2013	10/10/2013			
11	\$.	Crear tablas en la base de datos	2h?	08/10/2013	08/10/2013		Norma Hernández	
12	\$ &	Crear interfaz de inicio de sesión	3h?	09/10/2013	09/10/2013		Jazmín Morales	
13	*	Codificación	5h?	10/10/2013	10/10/2013		Agueda Galván	

